

An die Anwohnerschaft

B.V.: Straßen- und Radwegsanierung K59 Abs 20
Hier Anliegerinformation

19.07.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Anwohnende,

ab dem 21.07. finden die Anspritz- und Asphaltierungsarbeiten statt. Das Befahren der neuen Schichten ist erst nach jeweils 24h möglich.

Beim „Anspritzen“ wird Bitumen in flüssiger Form auf die Tragschicht aufgebracht, um die beiden Schichten (Tragschicht und Deckschicht) miteinander zu verbinden. Bis diese abgetrocknet ist, kann die Fahrbahn nicht betreten werden! Sollte die frisch angespritzte Fläche betreten werden haftet die Bitumenemulsion an Schuhen, Autoreifen etc. und verteilt sich entsprechend auf den Flächen, die betreten/befahren werden.

Die Anwohner im Bereich des Kapellenwegs werden gebeten ab 25.07.23 über den Kapellenweg in Richtung Westerender Straße zu fahren. Hierzu wird zwischen der Kreuzung Kapellenweg / Dunkler Weg und am Parkplatz der evangelischen Kirche eine provisorische Ampel aufgestellt, um den Begegnungsverkehr zu vermeiden.

Geplant ist in folgenden Bauabschnitten anzuspritzen und im Anschluss zu asphaltieren:

Fr.,21.07. Anspritzen Schadstellen Fahrbahn
Mo.,24.07. Asphaltierung Schadstellen Fahrbahn + Armierungsgitter kleben Fahrbahn
Di.,25.07. Asphaltierung Schadstellen Fahrbahn und Schadstellen Radweg + anspritzen Radweg
Mi.,26.07. Asphaltierung Radweg + anspritzen Radweg + Armierungsgitter kleben Fahrbahn
Do.,27.07. Asphaltierung Radweg + Asphaltierung Einmündung + Armierungsgitter kleben Fahrbahn
Fr.,28.07. Anspritzen Fahrbahn komplett
Mo.,31.07. Asphaltierung Binderschicht + anspritzen
Di.,01.08. Asphaltierung Deckschicht
Mi.,02.08. Asphaltierung Binderschicht + anspritzen
Do.,03.08. Asphaltierung Deckschicht
Ab 04.08. Anspritzen und Asphaltierung Zufahrten Trag- und Deckschicht

Wir bitten um Verständnis und möchten Sie bitten die Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches zu parken.

Bei der Terminplanung wurde von optimalen Baubedingungen ausgegangen. Witterungseinflüsse oder unvorhersehbare Ereignisse können zu Verschiebungen der Bauzeit führen.

Haben Sie Fragen?

Dann wenden Sie sich gerne in der Zeit von 7:00 bis 17:00 an unseren Mitarbeiter Herr Ahrends (Tel. 0170 2212975).

Danke für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
STRABAG AG

Kapellenweg:

